贵州昌泰生物科技有限公司酒糟再生利用饲料生产线项目“3·16”一般生产安全事故调查报告

赤水市人民政府事故调查组

2026年3月

目　录

一、事故基本情况.....2
（一）工程项目基本情况.....2
（二）项目许可备案情况.....2
（三）事故有关单位基本情况.....2
（四）项目合同签订情况.....6
二、事故经过和应急救援处置评估情况.....7
（一）事故简要情况.....7
（二）事故现场及车辆情况.....7
（三）事故信息报送情况.....8
（四）事故应急处置及善后情况.....8
（五）事故应急处置评估.....8
三、人员伤亡和直接经济损失情况.....8
（一）人员伤亡情况.....8
（二）直接经济损失.....9
四、事故原因和性质.....9
（一）事故的直接原因.....9
（二）事故的间接原因.....9
（三）事故性质.....10
五、相关单位和部门存在的问题.....10
（一）贵州浩盛建筑工程有限公司.....10
（二）赤水市住房和城乡建设局.....10
（三）赤水市天台镇人民政府.....10
（四）赤水经开区安监处.....11
六、对相关责任人员的处理建议.....11

七、对有关责任单位的处理建议.....11
八、事故防范整改措施建议.....12
（一）企业强化主体责任落实.....12
（二）部门强化监管责任落实.....13
（三）属地强化安全管理落实.....13
（四）严格落实事故报告制度.....14

贵州昌泰生物科技有限公司酒糟再生利用饲料生产线项目“3·16”一般生产安全事故调查报告

经查，2023年3月16日8时许，贵州昌泰生物科技有限公司酒糟再生利用饲料生产线项目钢结构吊装现场天沟在吊运过程中捆带断裂脱落砸中在屋梁上的一名工人背部，伤者经赤水市人民医院抢救无效死亡。

赤水市委、市人民政府高度重视，市委、市人民政府领导要求：尽快查明事故原因，严肃追究责任，抽调经验丰富的同志组成调查组对该起事故进行调查。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，赤水市人民政府成立了贵州昌泰生物科技有限公司“3·16”一般起重伤害事故调查组，事故调查组由市应急管理局、市总工会、市公安局、市住建局、市农业农村局、市工业能源和科学技术局派员组成，事故调查邀请市纪委监委、市检察院参与调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调查取证、访谈询问、综合分析，查清了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，指出了事故暴露出的突出问题和教训，提出了防范和整改措施建议。

一、事故基本情况

（一）工程项目基本情况

贵州昌泰生物科技有限公司位于贵州省遵义市赤水市天台镇经济开发区西南家具产业园三期1号。事故项目名称：酒糟再生利用饲料生产线项目。工程规模：工程总建筑面积约37347.72平方米。工程造价：5985万元。

（二）项目许可备案情况

项目施工许可办理情况：事故项目于2023年1月18日在市住房和城乡建设局办理了酒糟再生利用饲料生产线项目《建筑工程施工许可证》

（三）事故有关单位基本情况

1.建设单位：贵州昌泰生物科技有限公司，统一社会信用代码：91520381MAXXXXXXXX，类型：有限责任公司；法定代表人：郑某伦；注册资本：5000万元；成立日期2022年2月8日；经营场所：贵州省遵义市赤水市天台镇经济开发区西南家具产业园三期1号。经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营：法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营：法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。生物有机肥料研发:复合微生物肥料研发；生物饲料研发：农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询:饲料生产；豆制品制造:肥料生产；农产品的生产、

销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该公司是由贵州赤水生态环保投资有限公司和郑昌伦于2022年4月13日签订《贵州昌泰生物科技有限公司设立协议》成立。贵州赤水生态环保投资有限公司占股20%，郑某伦占股80%。

2.施工单位：贵州浩盛建筑工程有限责任公司，统一社会信用代码：91520381MAXXXXX，类型：有限责任公司；法定代表人：唐某江；注册资本：2800万元；成立日期：2017年1月12日；经营场所：贵州省遵义市赤水市洋海岔联建房2-1-1。经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（劳务工程承包，建筑材料销售）。

公司持建筑施工安全生产许可证，编号：（黔）JZ安许证字（2019）000687[02]，有效期：至2023年3月14日，发证机关：遵义市住房和城乡建设局，发证日期：2019年3月15日。

公司持建筑施工安全生产许可证（续），编号：（黔）JZ安许证字（2019）022339，有效期：至2026年6月18日，发证机关：贵州省住房和城乡建设厅，发证日期：2023年6月19日。

公司持建筑业企业资质证书，编号：D352045850，有效期：至2028年12月27日，资质类别及等级：建筑装修装饰工程专

业承包贰级，建筑工程施工总承包贰级，发证机关：遵义市住房和城乡建设局，发证日期：2024 年 1 月 8 日。

项目管理情况：2022 年 6 月 20 日，贵州浩盛建筑工程有限责任公司任命赵某林为项目负责人、张某书为技术负责人、杨某为施工员、周某为安全员、周某琼为质量员、唐某为材料员、文某为资料员。

3.专业分包单位：贵州能丰建筑工程有限公司，经注册地遵义市新浦新区市场监督管理局在贵州省市场监督管理局综合业务管理系统查询，已于 2024 年 9 月 13 日注销。

公司持建筑施工安全生产许可证，编号：（黔）JZ 安许证字（2020）001210［02］，有效期：至 2023 年 9 月 23 日，发证机关：遵义市住房和城乡建设局，发证日期：2020 年 9 月 24 日。

公司因工商营业执照注销，其建筑业企业资质在全国建筑业监管和公共服务平台无法查询。

4.劳务分包单位：四川东鸿瑞成建筑劳务有限公司，统一社会信用代码：91511324　XXXXXXX，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：何某东；注册资本：200 万元；成立日期：2019 年 4 月 25 日；经营场所：四川省南充市仪陇县新政镇吉庆街 53 号；经营范围：建筑劳务分包；施工劳务作业（不含劳务派遣）；公共建筑装饰和装修；住宅装饰和装修；机械设备经营租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持建筑施工安全生产许可证，编号：（川）JZ 安许证

字［2023］001140，有效期：至2026年1月6日，发证机关：四川省住房和城乡建设厅，发证日期：2023年1月6日。

公司持建筑业企业资质证书，编号：D351991902，有效期：至2024年7月31日，资质类别及等级：施工劳务不分等级（2019-07-31），发证机关：仪陇县住房和城乡建设局，发证日期：2019年7月31日。

5.监理单位:遵义市建工监理有限公司,统一社会信用代码:9152030021476408l7,类型：有限责任公司；法定代表人：邹某儒；注册资本：300万元；成立日期：1997年1月24日；经营场所:贵州省遵义市红花岗区海尔大道南岭公园北侧100米监理公司办公综合楼六楼。经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级，可以开展相应类别建筑工程的项目管理、技术咨询等业务;工程咨询资格丙级;建设工程招标代理乙级；工程造价咨询乙级；人防监理丙级（以上经营范围凭资质证在有效期内开展经营活动）

公司持建筑业企业资质证书,编号:E152000166-4/4,有效期:至2024年1月21日,资质类别及等级:房屋建筑工程监理甲级;市政公用工程监理甲级，发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部，发证日期：2019年1月21日。

项目管理情况：公司成立有项目监理机构。2022年9月20

日，公司下发了《关于项目部人员任命的决定》，任命熊某成为项目总监理工程师、吴某涛为项目专业监理工程师、蒋某舟为安全监理员、谢某江为监理员。

（四）项目合同签订情况

1.建筑工程施工合同。贵州昌泰生物科技有限公司同贵州浩盛建筑工程有限责任公司于2022年6月17日第一次签订了《建筑工程施工合同》，后于2022年12月15日修订了《建筑工程施工合同》（以此为准）。项目工期：365日历天。项目开工日期：2022年12月16日（合同工期）。

2.专业工程分包合同。贵州浩盛建筑工程有限责任公司将本项目钢结构厂房安装施工专业分包给具有钢结构施工资质的贵州能丰建筑工程有限公司，双方于2022年12月6日签订了《专业工程分包合同》。

3.钢结构安装施工劳务分包合同。贵州能丰建筑工程有限公司将钢结构安装施工劳务部分分包给四川东鸿瑞成建筑劳务有限责任公司，双方于2023年1月11日签订了《钢结构安装施工劳务分包合同书》。

4.建设工程监理合同。贵州昌泰生物科技有限公司和遵义市建工监理有限公司于2022年5月12日签订了《建设工程监理合同》，后于2023年8月11日签订《酒糟再生利用生产线项目监理合同补充协议》将监理公司变更为大维工程咨询（集团）有限责任公司，由后者继续履行本项目的监理职责。遵义市建工监理有限公司是大维工程咨询（集团）有限责任公司的全资控股子公

司。2023 年 8 月 10 日，经贵州省住房和城乡建设厅批准，遵义市建工监理有限公司将“专业资质房屋建筑工程甲级和专业资质市政公用工程甲级”资质划转到大维工程咨询（集团）有限责任公司）。

二、事故经过和应急救援处置评估情况。

（一）事故简要情况

2023 年 3 月 16 日早上 8 点半左右，贵州昌泰生物科技有限公司酒糟再生利用饲料生产线项目钢结构吊装现场，吊车司机易某超正在吊装天沟到钢梁上。此时钢梁上已经有 4 名工人在钢梁上等待，他们的任务是等待天沟下降靠近时从四个角用手将天沟扶正放入并对准钢梁上的预制孔后拧紧螺栓加固。易某超操作吊车降下天沟过程中，吴某明位于天沟下方。突然吊带断裂（3 月 16 日之前已经吊过几次天沟），天沟砸到了吴某明背上，吴某明受力趴在了钢梁上。随后易某超将吊带换成钢丝绳把天沟吊开，然后又换成吊篮把吴某明转移到了地面。吴某明此时仍保有意识。

（二）事故现场及车辆情况

本工程钢结构建筑高度 15.7 米。结构形式为钢结构 H 型钢立柱，H 型钢次梁，顶面铺设聚氨酯彩钢板。事发时的作业面已完成立柱安装，正在进行天沟安装。吴某明等 4 人所在的钢梁离地面 13 米左右。从事吊装的吊车自重 31 吨多，吊重 25 吨，吊带吊重 5 吨，吊装的一捆天沟约 200 多 KG。吊车的保险、检验报告、年审资料齐全。吊车为私人老板张某所有。吊装时有一名

司索工在现场同吊车司机交流。

（三）事故信息报送情况

事故发生后，施工单位主要负责人唐某江安排项目安全员周某拨打120向市人民医院求救、建设单位郑某伦安排公司安全员李某向赤水市公安局天台派出所报警。

（四）事故应急处置及善后情况

接到电话后，120急救中心、市公安局天台派出所立即指派人员赶赴事故现场开展伤者救治和事故现场处置。伤者吴某明经120送医急救后抢救无效死亡，市公安局天台派出所有关同志到达现场处置，并立即对事故现场进行管控。事后，建设方和施工方有关负责人负责家属情绪稳控、赔偿协商等事宜。2023年3月16日，贵州浩盛建筑工程有限责任公司酒糟再生利用饲料生产项目部同当事人家属协商达成一致意见，并签订了《赔偿协议书》，死者家属情绪稳定。

（五）事故应急处置评估

此次事故应急救援迅速，处置得当，未发生次生事故，未发生社会负面舆情。但事故发生单位未依法向安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故情况。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况：事故造成1人死亡，死亡人员具体情况如下：

姓名：吴某明，身份证号：510XXXXXXXXX，四川省合江县，系四川东鸿瑞成建筑劳务有限责任公司员工，在酒糟再生利

用项目担任焊工，持有焊工证，**未持有高处作业类特种作业操作证，**所属钢结构安装班组。2022 年 12 月 1 日进入贵州昌泰生物科技有限公司酒糟再生利用项目，2023 年 3 月 16 日在钢结构安装现场，与其他三名工人一起骑坐在钢梁上，等待吊车将天沟吊运上来后扶正，然后用螺栓固定在钢梁上，以及焊接相邻天沟。

（二）直接经济损失: 该起事故造成直接经济损失 105 万元。

四、事故原因和性质

（一）事故的直接原因

酒糟再生利用饲料生产线项目部未严格执行《钢结构工程吊装专项施工方案》，未对吊运的天沟采取固定或其他防护措施，导致捆带在吊运过程中可自由滑动进而同天沟的直边棱角不断磨损直至断裂，致吴某明被坠落的天沟砸中背部，是造成该起事故的直接原因。

（二）事故的间接原因

1.施工单位开展安全生产隐患排查，未发现吊装作业过程中天沟边缘锋利隔离措施不到位的问题，为事故的发生埋下安全隐患。

2.施工单位未针对钢结构吊装施工人员岗位的特点开展三级安全教育培训。

3.施工单位未审查特种作业人员相关资质。2023 年 3 月 16 日，吴某明骑坐在钢梁上准备对吊装的天沟进行固定，其高度距离地面 12 米左右，已构成高处作业。吴某明未持有高处作业证。

（三）事故性质

经调查取证，该起事故是一起**一般生产安全责任事故**。

五、相关单位和部门存在的问题

（一）贵州浩盛建筑工程有限公司

（1）2023 年 3 月 16 日事故发生后，作为施工单位未向属地乡镇人民政府、行业主管部门、应急部门报告事故信息。

（2）未督促落实《钢结构工程吊装专项施工方案》第四章“钢结构吊装安全措施”，距地面 2m 以上的高空作业未采取防护措施、吊装的捆带未用软材料垫好或包好以保证构件和吊带不致磨损。平台施工时，平台下方未铺设水平安全兜网防范高处坠落。

（3）未针对施工人员岗位的特点开展三级安全教育培训。

（4）对吴某明在屋面上从事高处作业是否持相应的特种作业证未审查。

（二）赤水市住房和城乡建设局

履行行业主管部门安全生产监管职责落实不够扎实，对项目钢结构吊装施工环节安全检查不够细致，未能及时排查发现并督促整改吊装作业存在的问题。

（三）赤水市天台镇人民政府

镇政府村建中心在履行属地建筑行业安全管理职责方面存在薄弱环节，对检查发现的安全隐患，采取措施推动施工单位整改销号不够有力。

（四）赤水经开区安监处

赤水经开区安监处履行园区在建项目安全管理责任落实不够到位。

六、对相关责任人员的处理建议

1.唐某江。贵州浩盛建筑工程有限责任公司法定代表人。在2023年3月16日项目施工过程中发生了生产安全亡人事故后，未向属地乡镇人民政府、行业主管部门、应急部门报告事故信息。建议由赤水市应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条给予行政处罚。

七、对有关责任单位的处理建议

（一）建议给予行政处罚的单位

1.贵州浩盛建筑工程有限公司。作为事故项目实际施工方，在项目建设过程中，履行项目建设安全生产主体责任不力，对事故的发生负有直接管理责任。建议由赤水市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定对其实施行政处罚。

在发生生产安全亡人事故后，未向属地乡镇人民政府和行政主管部门、应急部门报告事故信息。建议由赤水市应急管理局按照《安全生产事故报告和调查处理条例 》第三十六条之规定对其实施行政处罚。

（二）建议给予问责处理单位

1.赤水市住房和城乡建设局。履行安全生产行业监管责任不够扎实。建议由其向赤水市人民政府作出深刻书面检查。

2.赤水市天台镇人民政府。履行属地建筑行业安全管理职责存在薄弱环节，建议由其向赤水市人民政府作出深刻书面检查。

3.赤水经开区安监处。履行园区在建项目安全管理责任落实不够到位，建议由其向赤水经开区党工委作出深刻书面检查。

八、事故防范整改措施建议

针对此次事故暴露出来的问题，为进一步加强监管执法工作，督促企业落实安全生产主体责任，强化政府部门监管责任，有效防范类似事故，提出以下防范措施。

（一）企业强化主体责任落实。贵州浩盛建筑工程有限公司要加大对重点部位、关键环节安全风险隐患的排查治理力度，安排具备相应资质和能力的人员开展安全风险隐患排查，建立安全隐患台账，认真落实整治措施，确保风险隐患逐一整改销号；强化安全教育培训，健全企业安全管理规章制度、操作规程，落实全员安全生产责任制，确保从业人员经培训合格和特种作业人员持证上岗，切实提升全员安全意识和技能，保障生产经营安全。

（二）部门强化监管责任落实。市住房和城乡建设局，一是要进一步压紧压实参建各方主体责任，强化建设单位首要责任落实，严格要求建设单位履行法定建设程序，加强对参建各方的履约管理；二是要进一步配齐配强专业执法人员，加大对辖区在建工程的安全监管力度；三是进一步完善各项监管制度与措施，加大执法巡查、检查力度，依法依规查处骗取施工许可手续、违法组织施工等违法行为，梳理重点监管事项，细化部门责任措施，坚决防止一放了之和只审批不监管、“只管合法、不管非法”，“只管在建、不管停建”等现象发生，织牢织密安全防护网；四是要深入开展建筑施工领域重大事故隐患排查整治工作，督促施工单

位健全完善重大事故隐患自查自改常态化机制，严格对照《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》等排查整改重大事故隐患。针对此次事故暴露出来的问题，全面聚焦工程建设领域存在的安全生产多发、共性问题，深入开展排查整治，避免监管失位、错位和监管盲区，督促各方责任主体严格落实企业主体责任，切实消除一批事故隐患，严防此类事故再次发生。

（三）属地政府强化安全管理落实。赤水市天台人民政府要高度重视辖区安全管理工作，深刻吸取近年来企业生产安全事故教训，适时开展入企走访检查，配合行业主管部门督促企业做好隐患整改工作，及时报告反馈涉企重大安全事项和问题。扎实做好应急值班值守和事故信息报送工作，采取有力措施，遏制辖区事故发生，迅速消除事故造成的负面影响。要利用“两微一端一抖”及传统媒体手段，加强安全知识普及，营造良好氛围，做好干部职工应急值班值守培训。

（四）严格落实事故报告制度。有关生产经营单位和职能部门要严格执行事故信息报告有关法律法规和制度规定，落实事故信息首报、续报和核报责任，确保事故信息及时、准确、规范上报，全面梳理事故信息报送流程，明确报告层级、时限要求及审核把关责任。