智能问答
微信
微博
无障碍

索引号	11511123008775361M/2024-00040	公文种类	报告
发布机构	营山县应急管理局	主题分类	应急管理
成文日期	2024-05-23	发布日期	2024-05-23

四川勋睦建设工程有限公司 “4•9”一般坍塌事故调查

时间：2024-05-23 | 来源：营山县 “4·9”事故调查组

A+ A A-

2024年4月9日16时50分许，四川勋睦建设工程有限公司承建的东华国际建设项目发生一起因桩承台砼导致1名工人受伤死亡的事故，直接经济损失140余万元。

事故发生后，县委、县政府领导高度重视，赓即要求县应急局、公安局、住建局等单位有关负责同志场，指导事故应急救援、伤员救治和善后处置等工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）《四全事故报告和调查处理规定》（省政府225号令）等相关规定，县人民政府成立了由副县长何西奎任组局、公安局、住建局、总工会、国资办等部门为成员的四川勋睦建设工程有限公司“4·9”一般坍塌事故邀请县纪委监委、县检察院参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘料、调查取证等，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年4月9日14时，营山县东华国际项目（一期）砖工班组作业工人彭庆伟、罗国全、邓建全到砌交一轴（45-47号桩）内进行抹灰作业。16时50分许，邓建全站在基坑靠西侧的垫层上抹灰，彭庆伟、罗建全站在基坑靠东侧的两具简易脚手架上抹灰，邓建全作业的那面砖胎膜突然垮塌，砖块砸中邓建全身体部）。随即彭庆伟和罗国全将邓建全从砖块中救出，其左臂有明显骨折现象，随后施工现场管理人员拨电话并安排工人将邓建全转移至项目部大门口，等待120救护车到来。17时20分许，120救援人员赶到现场往县人民医院救治，现场管理人员一同前往。经CT检查，报告单显示邓建全存在左侧手臂和腿部多处粉碎椎椎体滑脱和双肺下叶肺挫伤改变等伤情，医生初步判断暂无生命危险，但邓建全反映自身不舒服，随后

强CT检查。20时40分许，邓建全因病情加重，抢救无效死亡。居民死亡医学证明（推断）书显示死亡原因
少性休克。

（二）应急处置情况及评估情况

事故发生后，四川勋睦建设工程有限公司施工现场人员及时拨打了120急救电话，将邓建全送往医院
第一时间组织人员与邓建全家属进行对接安抚。在邓建全经抢救无效死亡后，积极与死者家属进行沟通
月10日签订了赔偿协议书，未引发负面社会影响。事故发生后，县人民政府成立了四川勋
司“4·9”一般坍塌事故调查组，副县长何西奎担任组长，下设技术组、管理组、综合组，全面
处置工作。

事故应急处置过程中，应急救援、舆论引导、善后处置等工作有序开展，各级各部门响应及
力、处置得当，避免了事态扩大；舆论管控引导得当，未发生舆情事件。

二、事故基本情况

（一）工程项目概括

发生事故工程名称为营山县东华国际项目（一期），该项目为房建工程，工程地点位于新人
用地面积31.09亩，规划总建筑面积39498.79平方米，地上计入容积率的建筑面积29468.82㎡，包含9+1层
街区商业。一期项目包含两个劳务标段，其中三标段是洋房（5#、6#、7#、8#、9#楼）和售楼部（10#楼
是酒店（12#楼）；洋房建筑面积25458.58㎡，街区商业及配套用房建筑面积4010.24㎡，地下室建筑面
㎡。该项目于2023年12月19日取得了《建设工程规划许可证》，2024年1月17日取得了《建设工程施工许
程于2024年2月开工，事故发生时正在进行地下室桩承台施工，地点位于12#楼。建设单位是南充鹏鑫置业
项目代管单位是营山发展投资建设有限责任公司，施工单位是四川勋睦建设工程有限公司，监理单位是中新
询有限公司，劳务承包单位是四川叶木德建设工程有限责任公司。

（二）事故发生单位及相关单位情况

施工单位：四川勋睦建设工程有限公司（统一社会信用代码：91511300MA629DFE46）是一家从事建设
施工专业作业，住宅室内装饰装修等业务的公司。法定代表人是何鹏，企业类型为有限责任公司（非自然
股的法人独资），成立于2016年11月7日，注册地址位于四川省南充市营山县滨河北路西段333号（湿地公
有安全生产许可证（有效期至2026年5月6日）、建筑业企业资质（有效期至2024年12月31日）。该公司于
27日被确定为营山县东华国际项目（一期）中标单位，中标价为120640693.00元，并于2023年10月31日与
业有限公司签订了《建设项目工程设计施工总承包合同》。

劳务单位：四川叶木德建设工程有限责任公司（统一社会信用代码：91511302MA6AXBNQ6C）是一家从
建筑，水利水电工程，公路工程施工等业务的公司。法定代表人为冯焰，企业类型为有限责任公司（自然
股），成立于2019年11月15日，注册地址营山县朗池镇兴隆路北二街1层193号，具有建筑施工安全生产许
司于2023年11月8日与四川勋睦建设工程有限公司签订营山县东华国际项目（一期）12#楼建设工程施工
同。

监理单位：中新凯瑞工程咨询有限公司（统一社会信用代码：915101066988579452）是一家从事工程
招投标代理，工程造价咨询等业务的公司。法定代表人是张庆九，企业类型为有限责任公司（自然人投资
成立于2009年12月8日，注册地址位于成都金牛高新技术产业园区金周路595号4栋13层04、06号，具有住
管部门工程监理综合资质。

（三）现场勘察情况

事故发生地点位于营山县东华国际项目（一期）12#楼地下室基坑砌筑砖胎膜E轴交1轴（45-47号桩）
拉设有警示带。倒塌的砖胎膜（砖墙）位于承台基坑西南侧位置，基坑南侧的砖墙高276.5cm，西南侧与

智能问答
微信
微博
无障碍

砖墙高300cm，西侧砖墙和页岩间的缝隙已由回填土填满，基坑底部可见2处施工移动脚手架、1个灰浆料铲1把，柄长1米左右）、倒塌散落的若干砖块和回填土。整个基坑的砖胎膜由多孔砖砌筑，1.2m以下部分300mm，1.2m以上部分砌筑厚度达200mm。

（四）人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成1人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，经评估计损失约140余万元。

三、事故原因及性质

事故调查组对事故现场进行了勘验，对相关当事人进行了调查问询，收集了相关物证资料，结论：

（一）直接原因

施工作业班组未严格按照《砖胎膜专项施工方案》中的施工流程[1]和设计要求[2]施工，致使受降雨影响回填土挤压砖墙后，导致砖胎膜垮塌，将正在基坑内进行抹灰作业的1名工人砸中，死亡。

（二）间接原因

1.工人安全生产教育培训落实不到位。施工单位项目部对于邓建全的岗前安全教育培训流于形式，未全教育培训内容，培训时间和培训人员与实际不符，教育培训记录不真实。

2.未按照砖胎膜专项施工方案施工。砖胎膜未按专项方案砌筑，厚度与实际差距较大，导致砖墙抗压工过程中未严格按照先抹灰、加固，再回填的工序进行，部分基坑的砖胎膜在尚未抹灰、加固的情况下，回填。

3.施工现场对工人安全技术交底不到位。施工单位负责项目管理的技术人员向邓建全及施工作业班组内容，未包含砖胎膜专项施工方案中的施工方法及相关内容，技术交底仅通过现场口头的方式告知，随意分基坑施工工序发生变化后，未及时告知施工作业班组，导致作业人员对工艺流程不熟悉、不了解。

4.工程监理人员现场监理不到位。现场监理人员在监理过程中对于发现的问题多是口头与现场管理人有发放监理通知单，对于隐患整改未督促落实到位，未形成闭环管理。

（三）事故性质

经调查组认定，四川勋睦建设工程有限公司“4·9”一般坍塌事故是一起生产安全责任事故，属一般

四、调查发现的问题

（一）四川勋睦建设工程有限公司

1.督促项目部落实岗前安全教育培训不力[3]。工人邓建全安全生产教育培训时长不符合规定要求，27时邓建全进场，8时左右开始作业，培训记录弄虚作假，培训人员和时间均与实际不符，岗前教育和考核

2.项目部未严格按砖胎膜专项方案施工[4]。砖胎膜在高度大于1.8m的情况下，未采用钢管架支撑加固达到设计要求，部分砖胎膜外侧土方已有散土回填，对连续降雨可能对砖胎膜稳定性产生影响的事故风险足。

3.项目部施工安全技术交底落实不到位[5]。砖胎膜工程安全作业交底内容未包含专项施工方案相关内容不全面；2024年4月9日对邓建全的安全技术交底记录实际交底人与签字不符，记录缺乏真实性；部分基发生变化后，未及时告知施工作业班组。

（二）相关项目管理人员

1.陈鑫，营山县东华国际项目（一期）现场安全员，负责新进员工登记及三级教育培训。未认真履行作职责[6]，未严格按照安全生产教育培训制度对新进工人开展岗前三级安全教育培训，培训考核弄虚作

智能问答
微信
微博
无障碍

式。

2.赵松涛，营山县东华国际项目（一期）现场技术负责人，负责现场技术指导和对作业人员进行安全未认真履行安全技术交底工作职责[7]，未将砖胎膜专项施工要求向作业人员书面作出说明，在施工程序发未及时告知。

3.向小江，营山县东华国际项目（一期）现场专监，负责施工现场巡查检查。未认真履行工程监理职监理过程中发现的基坑砖胎膜未采用钢管架支撑和先回填再抹灰的情况，仅是口头告知现场施工书面的监理通知单。

4.王小东，四川勋睦建设工程有限公司综合科副科长，受公司委派任东华国际项目（一期）项目管理工作，组织落实专项施工方案不到位[9]，对砖胎膜未按技术方案施工的问题督促检查不

5.李灿，四川勋睦建设工程有限公司副总经理，分管东华国际项目（一期）安全工作，对项问题督促检查不深不细。

（三）党纪政务处理建议

调查过程中，调查组认为四川勋睦建设工程有限公司责任人员王小东和副总经理李灿，基本全督促检查的岗位职责，但也存在履职不深不细，对因天气变化等因素可能导致的施工安全隐患存在疏忽大意，事故发生后主动认识整改，态度端正，建议责成施工单位进一步加强对项目安全管理人员检查和工作绩效考核，对相关人员不予移送县纪委监委。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对事故责任单位处理建议

四川勋睦建设工程有限公司，安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有主要管理责任。建议由局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定[10]，依法对其给予罚款的行政处罚。同时，责成其向总公主管部门作出书面检查。

（二）对相关责任人员处理建议

1.陈鑫，项目现场安全员，对事故发生负有重要管理责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和法》[11]的规定，依法对其给予罚款的行政处罚。

2.赵松涛，项目现场技术负责人，对事故发生负有重要管理责任，建议由县应急管理局依据《中华人全生产法》的规定，依法对其给予罚款的行政处罚。

3.向小江，项目专监，对事故发生负有一般管理责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安的规定，依法对其给予罚款的行政处罚。

4.王小东，综合科副科长，东华国际项目（一期）项目经理，对事故发生负有管理责任，建议由县应据《中华人民共和国安全生产法》的规定，依法对其给予罚款的行政处罚。并由公司按内部管理规定对其

5.李灿，分管安全副总经理，对事故发生负有领导责任，建议由公司按内部管理规定对其作出处理。

六、事故防范和整改措施建议

此次事故暴露出建设施工企业主体责任未落实、监理单位工程监理不到位等问题。为深刻吸取事故教加强在建工程安全管理工作，防范类似事故发生，提出以下防范措施。

（一）压实监管责任，消除安全监管盲区。建设单位、施工单位、监理单位要切实履行安全生产主体安全底线。要抓住新进工人这个关键点，严格落实岗前教育培训及技术交底，提升作业人员安全操作意识要严格落实工程监理职责，坚持日常巡查，对于发现的问题要及时发放整改通知书或暂时停止施工，坚决成事故。

智能问答
微信
微博
无障碍

（二）强化专项整治，全面排查安全隐患。建设主管部门、国资国企管理单位要加强对国企承建在建检查，尤其是危大工程、专项施工安全技术措施落实情况的安全检查，全面排查建筑行业施工安全隐患，混乱、存在重大安全隐患的企业依法依规查处，督促企业严格履行主体责任，形成共治合力。

（三）加强宣传教育，汲取安全事故教训。建设主管部门、国资国企管理单位要加强建设工程安全宣作，在县域范围内开展警示教育，以案为鉴，做到“一企出事故，全县受警示”，并扎实开展安全宣传“项目、进工地”活动，进一步增强作业工人的安全应急意识和自救互救能力。

智能问答
微信
微博
无障碍

[1] 《营山县东华国际项目（一期）砖胎膜专项施工方案》第六章施工方法 第一节施工流程：砖模砌

加固→承台、挡土墙外侧土方回填。

[2] 《营山县东华国际项目（一期）砖胎膜专项施工方案》第六章施工方法 第四节砖胎膜设计：

3600mm之间的，墙厚要达到620mm。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教

人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，

处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐

度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会

大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管

和职工大会或者职工代表大会报告。

[5] 《建设工程安全生产管理条例》第二十七条：建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对

的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产

下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产

下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[8] 《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐

求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或

的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产

下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；《建设工程安全生产管理条例》

第二款：施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实

制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措

事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经

其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万

元以下的罚款；

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究

扫一扫在手机打开当前页

智能问答
微信
微博
无障碍

国务院部门网站 地方政府网站 市政府部门网站 区（县）政府网站

网站地图 | 版权声明 | 联系我们
南充市营山县人民政府版权所有 主办单位：南充市营山县人民政府办公室
网站标识码：5113220018 ICP备案：蜀ICP备2022027664号-1 川公安备案号：51132202000117号