白云棠景“8·3”一般物体打击事故调查报告

2025年8月3日17时11分许，广州市白云区棠景街广州市轨道交通十四号线二期工程岗贝站C口工地发生一起物体打击事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，区政府成立了由区应急管理局、市公安局白云分局、区住房建设交通局、区总工会、棠景街道办事处等相关单位组成的白云棠景“8·3”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），负责对此次事故进行调查，并邀请区检察院、东莞市人民政府派员参加。事故调查组同时组织了相关方面的专家对事故进行技术鉴定（分析）。根据有关规定，事故调查组已将调查中涉及相关监管单位履职情况通报纪检监察机关。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，经过现场勘查、技术鉴定（分析）、询问调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、应急救援处置和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，提出了对相关责任单位、责任人员的处理建议和整改措施建议。

经调查认定，白云棠景“8·3”一般物体打击事故是一起因

作业场所存在事故隐患，从业人员违反安全规定作业，在危险区域逗留且未正确佩戴劳动防护用品，企业安全生产管理缺失等原因造成的生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）涉事项目基本情况

涉事工地所属项目为广州市轨道交通十四号线二期工程总承包项目。建设单位为广州地铁集团有限公司，监理单位为中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司（以下简称“中铁二院监理公司”），施工总承包单位为广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“省建工集团”），车站附属结构土石方开挖、外运回填工程专业分包单位为广州市腾跃土石方工程有限公司（以下简称“腾跃公司”），岗贝站、创意园站（含配线段）连续墙、旋挖桩等分项工程专业分包单位为广东电白建设集团有限公司（以下简称“电白公司”）。

（二）涉事单位及人员基本情况

1.腾跃公司，事故发生单位，为涉事项目车站附属结构土石方开挖、外运回填工程专业分包单位；注册地址：广州市增城区荔城街增城大道69号6幢1407号；营业期限：2020年6月23日至无固定期限；经营范围：园林绿化工程施工，土石方工程施工，市政设施管理，各类工程建设活动，房屋建筑和市政基础

设施项目工程总承包，建筑劳务分包，道路货物运输，城市建筑垃圾处置等。该单位于2025年7月23日入场涉事工地，施工任务为开挖、平整岗贝站C口出入口基坑。该单位涉事专业分包项目负责人郭俊华（男，44岁，湖南省隆回县人），负责项目生产经营管理全面工作；专职安全员郭玉峰（男，35岁，湖南省隆回县人），负责项目安全生产管理工作；涉事挖掘机操作员陈日照（男，46岁，广州市白云区人），将自有挖掘机租赁给腾跃公司，其本人作为挖掘机操作员由腾跃公司安排进入涉事项目工作，纳入腾跃公司从业人员管理，在涉事工地操作挖掘机作业。陈日照具备北京绿色建筑产业联盟建设工程机械专委会颁发的建设工程机械行业专业技能岗位（挖掘机操作）培训考核合格证书。

2.电白公司，事故受害人员所属单位，为涉事项目岗贝站、创意园站（含配线段）连续墙、旋挖桩等分项工程专业分包单位；注册地址：茂名市电白区水东街道广南路108号二楼（自主申报）；营业期限：1986年3月17日至无固定期限；经营范围：土木工程建筑、市政公用工程、机电设备安装、地基与基础工程、公路路基工程等。该单位于2025年5月25日入场涉事工地，施工任务为基坑围护，7月18日围护桩施工基本完成，进入围护桩检测阶段，主要进行清理测斜管和桩头等作业，与腾跃公司进行开挖、平整土方作业在同一区域内。该单位涉事专业分包项目现场负责

人聂继导（男，44岁，广东省佛山市人），系对该项目生产管理直接负责的主管人员；现场管理员潘嘉奇（ 男，32岁，广东省茂名市人），负责涉事工地现场施工管理工作；事故受害人员黄超（男，36岁，湖南省蓝山县人）为该单位杂工，在涉事工地（岗贝站C口）从事疏通测斜管（检测管）、清理桩头泥土、打扫卫生等工作，事故发生时无施工任务，未作业，在事故中受伤，后经送医抢救无效死亡。

3.省建工集团，涉事项目施工总承包单位，为上述两项专业分包工程的发包单位；曾用名：广东水电二局股份有限公司；注册地址：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心20层；营业期限：2001年12月27日至无固定期限；经营范围：国内外、境内国际招标的建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；机电工程、电力工程施工总承包；隧道工程、地基基础工程、水工金属结构制作与安装工程专业承包；房屋建筑工程、机电安装工程、城市轨道交通工程、园林绿化工程施工等。该单位成立了广州轨道交通十四号线二期工程总承包项目经理部（以下简称“省建工集团总承包项目部”），项目负责人魏雨（男，42岁，陕西省西安市人），负责该项目生产经营管理全面工作；涉事工地（岗贝站）站点负责人宋鹏（男，30

岁，四川省南部县人），负责该站点的施工管理工作；涉事工地（岗贝站）专职安全员蒋曦（男，32岁，湖南省湘阴县人），负责该站点的安全生产管理工作。

4.中铁二院监理公司，涉事项目监理单位；注册地址：成都市金牛区通锦路3号；营业期限：2007年6月29日至无固定期限，经营范围：铁路工程、公路工程（含桥梁、隧道、交通工程）、房屋建筑工程、市政公用工程（含地铁、轻轨）、通信工程、信息系统工程、地质勘探、地质灾害治理工程、环境工程、水利水运水电工程等建设工程的监理、咨询、勘察设计；设备监造；技术进出口；对外承包工程；建设项目管理及技术服务。该单位在涉事项目共配置监理人员约25人，其中，岗贝站土建工程专业监理工程师马稳洋（男，26岁，湖南省湘潭县人）负责该站点土建工程现场监理工作。

5.广州地铁建设管理公司，涉事项目建设管理单位；注册地址：广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A座20-26层；营业期限：2021年12月13日至无固定期限；经营范围：承接总公司工程建设业务，企业管理咨询，软件开发，信息系统集成服务，对外承包工程，工程管理服务等。该单位为涉事项目建设单位广州地铁集团有限公司全资子公司，负责实施涉事项目建设管理。

（三）事故发生单位安全管理情况

腾跃公司建立了安全风险分级管控制度和事故隐患排查治理制度等安全生产管理制度，在涉事项目配备了专职的安全生产管理人员，有对从业人员进行安全生产教育和培训，但未根据不同施工阶段和周围环境在施工现场采取相应的安全施工措施；未采取技术、管理措施及时发现并消除作业场所存在的事故隐患；未进行安全风险辨识，未按照安全风险分级采取相应的管控措施；在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未与对方生产经营单位签订安全生产管理协议，也未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调；项目负责人和安全管理员均存在未履行安全生产管理职责的行为。

（四）事故发生经过

2025 年 8 月 3 日 16 时 51 分许，腾跃公司挖掘机操作员陈日照按照本单位工作安排，来到广州市轨道交通十四号线二期工程岗贝站 C 口工地，工作任务是操作其本人租赁给腾跃公司的 230 型号挖掘机进入基坑内平整土方。陈日照到达工地后，因见到有一辆属电白公司的 120 型号挖掘机停放于基坑入口外施工便道东侧，阻碍 230 型号挖掘机进入基坑，于是操作该 120 型号挖掘机，将其移动至施工便道西侧，停好后离开；16 时 57 分许，在工地内活动但没有作业任务的电白公司杂工黄超登上该 120 型号挖掘机的驾驶舱，随后在驾驶位上停留了约 13 分钟，其间无操作设

备行为；17 时 10 分许，陈日照操作 230 型号挖掘机沿施工便道行驶至基坑入口，此时黄超已从 120 型号挖掘机下来，去到 230 型号挖掘机左前方的路边驻足观看；17 时 11 分许，陈日照操作 230 型号挖掘机在铺设有临时钢板的路面上向右转向时，履带碾过一块临时钢板的侧边，钢板的一角被嵌入履带内，在履带的卷带下，钢板对侧持续抬高，将站在钢板上的黄超带起升高，继而黄超因失衡而向后仰翻摔落至地面，其所佩戴的安全帽掉落在一旁，随即，已接近竖立的钢板又因脱离履带而落下，砸中黄超头部和肩部，造成其受伤，后送医抢救无效死亡。

（五）事故现场情况

事故调查组组织相关方面的专家进行了事故现场勘查，情况如下:

1.事故发生现场位于广州市轨道交通十四号线二期工程岗贝站 C 口工地内施工便道上。（图 1）



图 1 事故发生场所全貌（现场因救援有部分移动）

2.涉事工地有监控视频正对事发场地，较为完整地显示了事故发生前后的现场情况。经核对，该监控视频显示时间比北京时间慢 3 分钟。

3.监控视频显示，16 时 51 分 0 秒（北京时间，下同），陈日照来到涉事工地，此时，有一辆属电白公司的 120 型号挖掘机停放于基坑入口外东侧（图 2）。据省建工集团和电白公司涉事项目相关负责人陈述，2025 年 7 月 29 日至 8 月 2 日，电白公司因冠梁支撑施工需要，使用该 120 型号挖掘机进行了破除桩顶混凝土作业，8 月 2 日下午完工后停放于该处等待退场，至事发前再无作业任务，未再使用。



图 2 监控视频截图

4.据省建工集团和腾跃公司相关负责人以及陈日照本人陈述，事发当日，腾跃公司的施工任务是使用挖掘机平整基坑内场地，现场负责人为土方班组长范某钢，挖掘机操作员为陈日照；该项作业已于 2025 年 8 月 1 日、2 日由省建工集团项目部组织进行了技术交底，范某钢和陈日照均有参加；8 月 3 日 15 时许，范某钢通知陈日照到涉事工地实施该项作业，16 时 51 分陈日照到达时，范某钢正在从其它工区过来的途中；至事发时，范某钢尚未到达工地，平整基坑土方的作业尚未正式开展。

5.监控视频显示，16 时 51 分 41 秒，电白公司杂工黄超在工地内走动，未见其作业（图 3）。据电白公司涉事项目相关负责人陈述，事发当日上午，该单位共有 2 名从业人员在涉事工地作

业，分别为现场管理员潘某奇和杂工黄超，作业内容为疏通测斜管、清理桩头，潘某奇为现场负责人；作业至中午，二人返回宿舍休息，因天气预报下午有暴雨，无法继续作业，潘某奇告知黄超下午停工休息，其本人亦随后外出处理家事；之后，黄超在未告知潘某奇或其他人员的情况下自行返回工地；当日下午至事发时，电白公司在涉事工地无施工任务。



图 3 监控视频截图

6.监控视频显示，16 时 55 分 44 秒，陈日照操作 120 型号挖掘机向施工便道西侧移动；16 时 56 分 11 秒，陈日照将 120 型号挖掘机停定，黄超再次从旁走过，未见其作业。（图 4、图 5）



图 4 监控视频截图



图 5 监控视频截图

7.监控视频显示，16 时 57 分 34 秒，陈日照从 120 型号挖掘机离开后，黄超走向该挖掘机；16 时 57 分 49 秒，黄超登上该挖掘机的驾驶舱，随后在驾驶位上停留了约 13 分钟，其间无操作

设备行为。（图 6、图 7）



图 6 监控视频截图



图 7 监控视频截图

8.监控视频显示，17 时 10 分 18 秒，陈日照操作 230 型号挖掘机沿施工便道驶向基坑入口，此时黄超仍坐在 120 型号挖掘机

驾驶舱内；17 时 10 分 58 秒，230 型号挖掘机行驶至铺设有临时钢板的路面，黄超离开 120 型号挖掘机，来到 230 型号挖掘机左前方的路边驻足观看。（图 8、图 9）



图 8、图 9 监控视频截图

9.监控视频显示，17 时 11 分 08—09 秒，陈日照操作 230 型号挖掘机向右转向时，履带碾过一块临时钢板的侧边，钢板的一

角被嵌入履带内，在履带的卷带下，钢板对侧开始抬高，将正好站在钢板上的黄超带起升高。（图 10、图 11）



图 10、图 11 监控视频截图

10.监控视频显示，17 时 11 分 09—10 秒，随着 230 型号挖掘机继续运行，钢板被履带卷带持续抬高，黄超因失衡而向后仰

翻摔落至地面，其佩戴的安全帽掉落在一旁。（图 12、图 13）



图 12、图 13 监控视频截图

11.监控视频显示，17 时 11 分 10 秒，随着 230 型号挖掘机继续运行，已接近竖立的钢板因脱离履带而倒下，砸中已倒伏在

地面的黄超头部和肩部。（图 14、图 15）





图 14、图 15 监控视频截图

12.涉事施工便道上共铺设了 6 块临时钢板（含涉事钢板），据省建工集团总承包项目部、腾跃公司、电白公司等相关人员陈

述，该 6 块钢板为腾跃公司于 2025 年 7 月 26 日铺设，用于保护路面下的给水管及防止排水沟钢槽扎破土方车辆轮胎，铺设时仅平铺于路面，未按照项目部的《地面临时钢板铺设及挖掘机作业安全技术交底》采取固定措施[1]，至事发前仍为未固定状态；经现场测量，涉事钢板长 2.7m，宽 2.1m，厚 2.0cm，按普通钢板密度 7850Kg/m³取值，重量约为 890kg；该钢板呈微拱形，与挖掘机履带接触的一边有明显弧度，中点与两侧高差达 3cm，推断事发前涉事钢板与地面未完全贴合，存在明显翘角。（图 16）



图 16 涉事钢板（因救援已翻转）

13.涉事挖掘机为 SK230-12 液压挖掘机，具备出厂合格证，2025 年 7 月 23 日在省建工集团总承包项目部办理了进场机械设

[1] 《地面临时钢板铺设及挖掘机作业安全技术交底》3、固定措施：对于铺设在道路上的钢板，每块钢板需设置 4 个固定点(四角各 1 个)，采用直径 20mm 的膨胀螺栓锚固在地面(螺栓埋深≥100mm)，或焊接在预埋钢板上(焊缝高度≥8mm)。

备验收审批手续。经现场测量，涉事挖掘机的履带板之间存在2.2-3.5cm不等的间隙。（图17）



图17 涉事挖掘机履带板间隙

（六）人员伤亡及直接经济损失情况

本起事故造成1人死亡。经统计，本起事故造成直接经济损失2309170.26元，包括医疗费用和赔偿金。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报、响应、现场应急处置和评估情况

事故发生后，陈日照听到钢板落地的声音继而发现钢板压到人，赶忙操作挖掘机停下，用铲斗将压住黄超的钢板翻转推开。腾跃公司杂工郭某德报告土方班组长范某钢，范某钢向本单位项目负责人郭俊华报告，郭俊华立即向省建工集团总承包项目部负

责人魏雨报告了事故情况。魏雨接报后，根据项目部应急预案立即安排车辆将黄超送往武警广东省总队医院抢救，并通过电白公司联系黄超家属。18 时 50 分许，黄超经抢救无效死亡。直到当日 23 时许，黄超家属和省建工集团总承包项目部等涉事单位相关人员才向公安机关报告了事故相关情况。

魏雨作为项目负责人，未及时向安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故情况，涉嫌违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款[2]和《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款[3]的规定。经调查，鉴于事故相关单位及人员有及时组织开展应急处置，将伤者送医并通知家属，同时保留了事故现场，未发现存在瞒报事故及毁灭、伪造证据等行为，根据《生产安全事故罚款处罚规定》第五条第（一）项[4]的规定，上述未及时报告事故的行为属迟报。

事发后 8 月 4 日 0 时许，市公安局白云分局棠景派出所民警到达武警广东省总队医院将相关人员带回调查。区政府接到市公安局白云分局报告后，区应急管理局、区住房建设交通局、棠景街道办事处等单位迅速派员赶到现场开展应急处置工作。经评估，应急处置及时、得当，未造成次生事故。

---

[2]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[3]《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款 施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

[4]《生产安全事故罚款处罚规定》第五条第（一）项 报告事故的时间超过规定时限的，属于迟报；

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，黄超经抢救无效死亡。涉事各方已就善后事宜达成协议。

三、事故原因分析

经广东华生司法鉴定中心鉴定，黄超符合巨大钝性外力作用致特重型颅脑损伤、心脏挫裂伤致创伤性休克死亡特征。根据专家组出具的《白云棠景“8·3”一般物体打击事故技术鉴定（分析）报告》，经综合分析，本起事故发生的直接原因为:

（一）作业场所存在事故隐患

涉事作业场所为广州市轨道交通十四号线二期工程岗贝站C口工地内的施工便道。2025年7月26日，腾跃公司在该施工便道上铺设了6块临时钢板（含涉事钢板），铺设时仅平铺于路面，未按照省建工集团总承包项目部《地面临时钢板铺设及挖掘机作业安全技术交底》采取固定措施[5]，未根据不同施工阶段和周围环境在施工现场采取相应的安全施工措施，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十八条第二款[6]的规定；加之涉事钢板呈微拱形，铺设后与地面未完全贴合，存在明显翘角，在挖掘机履带板间隙大于钢板厚度的情况下，当挖掘机履带碾过有翘角且未

[5] 《地面临时钢板铺设及挖掘机作业安全技术交底》3、固定措施：对于铺设在道路上的钢板，每块钢板需设置4个固定点(四角各1个)，采用直径20mm的膨胀螺栓锚固在地面(螺栓埋深≥100mm)，或焊接在预埋钢板上(焊缝高度≥8mm)。

[6]《建设工程安全生产管理条例》第二十八条第二款 施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。

采取固定措施的钢板时，存在钢板翘角嵌入履带板间隙、整块钢板被带起而产生不规则运动的风险，导致作业场所存在物体打击的事故隐患。

（二）从业人员安全意识淡薄，违反安全规定作业，在危险区域逗留且未正确佩戴劳动防护用品

1.陈日照违反安全规定作业。陈日照进入涉事项目工作时，有接受省建工集团总承包项目部组织的安全教育和培训，包括本工种的安全技术操作规程培训和安全技术交底，其中有“严禁任何人在挖掘机作业区域内停留、确认机械周围无人员和障碍物时方可作业”等内容。陈日照安全意识淡薄，违反上述安全规定，在未注意观察、未确认作业区域内无人的情况下操作挖掘机行驶，导致挖掘机履带带起施工便道上的钢板，掀翻并砸中黄超。

2.黄超擅自在危险区域逗留且未正确佩戴劳动防护用品。黄超进入涉事项目工作时，有接受省建工集团总承包项目部组织的安全教育和培训，其中包括项目施工特点和不安全因素、正确使用劳动防护用品等内容。事发前黄超没有作业任务，在工地内活动时忽视安全风险，擅自在挖掘机作业区域内逗留观看，导致被挖掘机履带带起的钢板掀翻摔落并砸中；且未正确佩戴安全帽，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[7]的规定，导致摔落地面时安全帽脱落，随后在遭到钢板打击时头部未能得到

[7]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

任何防护。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）腾跃公司安全生产管理缺失

1.未根据不同施工阶段和周围环境在施工现场采取相应的安全施工措施。腾跃公司在涉事施工便道上铺设了6块临时钢板(含涉事钢板），未按照省建工集团总承包项目部《地面临时钢板铺设及挖掘机作业安全技术交底》进行固定，未根据不同施工阶段和周围环境在施工现场采取相应的安全施工措施，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十八条第二款[8]的规定，导致涉事作业场所存在物体打击的事故隐患。

2.未采取措施及时发现并消除事故隐患。腾跃公司虽建立了生产安全事故隐患排查治理制度，但未采取措施及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[9]的规定，导致涉事作业场所至事发前仍然存在物体打击的事故隐患。

3.未按照安全风险分级采取相应的管控措施。腾跃公司虽建立了安全风险分级管控制度，但在涉事项目未对安全风险进行辨

---

[8]《建设工程安全生产管理条例》第二十八条第二款 施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

识，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款[10]的规定。

4.该单位与电白公司在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未与电白公司签订安全生产管理协议，也未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十八条[11]的规定。

5.项目负责人未履行安全生产管理职责。郭俊华作为腾跃公司涉事项目负责人，未落实生产安全事故隐患排查治理制度和安全风险分级管控制度等安全生产规章制度，未消除安全事故隐患，其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款[12]的规定。

6.项目专职安全生产管理人员未履行安全生产管理职责。郭玉峰作为腾跃公司涉事项目专职安全生产管理人员，自涉事工地开工后至事故发生时未对施工现场进行安全检查，未及时排查生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项[13]的规定。

---

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十八条 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

[12]《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款 施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（二）电白公司安全生产管理存在漏洞

作为涉事项目专业分包单位之一，与腾跃公司在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未与腾跃公司签订安全生产管理协议，也未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十八条[14]的规定。

（三）省建工集团安全生产统一协调、管理不到位，项目负责人迟报事故

1.作为涉事项目总承包单位，与腾跃公司和电白公司两个专业分包单位均签订了安全生产管理协议，有定期对施工现场进行安全检查并记录了相关情况，但对分包单位的安全生产统一协调、管理存在疏漏，未能及时发现并纠正分包单位在安全生产上存在的问题。

2.项目负责人魏雨在接报事故后，未按规定及时向安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故，属迟报事故，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款[15]的规定。

（四）中铁二院监理公司履行安全生产监理职责不到位

作为涉事项目监理单位，有制定监理实施细则，通过日常巡

[14]《中华人民共和国安全生产法》第四十八条　两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

[15]《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款　施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

视、旁站、平行检验等方式实施监理工作，但在事发前数日乃至事发当日上午的多次巡查中，均未能及时发现并纠正腾跃公司未按照技术交底铺设钢板、未根据不同施工阶段和周围环境在施工现场采取相应安全施工措施等问题。

（五）广州地铁建设管理公司安全生产统一协调、管理不到位

作为涉事项目建设管理单位，对项目有开展日常建设管理工作，有对涉事施工场所进行巡查，但安全生产统一协调、管理不到位，未能及时发现并纠正施工单位在安全生产上存在的问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不追究责任的人员

黄超，电白公司杂工，安全意识淡薄，在没有工作任务的情况下，在工地内的危险作业区域逗留且未正确佩戴劳动防护用品，对事故的发生负有责任。鉴于黄超在事故中死亡，建议不追究其责任。

（二）建议由司法机关追究刑事责任的人员

陈日照，腾跃公司挖掘机操作员，安全意识淡薄，违反安全技术操作规程和安全技术交底的相关规定，在未注意观察、未确认作业区域内无人的情况下操作挖掘机行驶，对事故的发生负有责任，涉嫌犯罪，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零

七条[16]的规定，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

（三）建议予以行政处罚的单位和人员

1.腾跃公司，事故发生单位，安全管理缺失，未根据不同施工阶段和周围环境在施工现场采取相应的安全施工措施，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，未采取技术措施及时发现并消除事故隐患，在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未与对方单位签订安全生产管理协议，也未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十八条第二款、《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款和第四十八条的规定，对事故的发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[17]的规定，建议由区应急管理局依法对其予以行政处罚。

2.电白公司，事故受害人员所属单位，在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未与对方单位签订安全生产管理协议，也未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十八条的规

[16]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

定，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零四条[18]的规定，建议由区应急管理局依法对该单位及直接负责的主管人员聂继导予以行政处罚。

3.魏雨，省建工集团总承包项目部负责人，未履行安全生产管理职责，未及时报告生产安全事故，属迟报事故，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款的规定，根据《建设工程安全生产管理条例》第六十六条第三款[19]的规定，建议由区住房建设交通局依法对其予以行政处罚。

4.郭俊华，腾跃公司项目负责人，未履行安全生产管理职责，未落实生产安全事故隐患排查治理制度和安全风险分级管控制度等安全生产规章制度，未消除安全事故隐患，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款的规定，根据《建设工程安全生产管理条例》第六十六条第三款[20]的规定，建议由区住房建设交通局依法对其予以行政处罚。

5.郭玉峰，腾跃公司涉事项目专职安全生产管理人员，未履行安全生产管理职责，未对施工现场进行安全检查，未及时排查生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二

---

[18]《中华人民共和国安全生产法》第一百零四条　两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业。

[19]《建设工程安全生产管理条例》第六十六条第三款 施工单位的主要负责人、项目负责人有前款违法行为，尚不够刑事处罚的，处2万元以上20万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分；自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。

[20]《建设工程安全生产管理条例》第六十六条第三款 施工单位的主要负责人、项目负责人有前款违法行为，尚不够刑事处罚的，处2万元以上20万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分；自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。

十五条第（五）项的规定，对事故的发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[21]的规定，建议由区应急管理局依法对其予以行政处罚。

（四）建议由行业主管部门处理的单位

1.省建工集团，涉事项目总承包单位，对专业分包单位的安全生产统一协调、管理不到位，未能及时发现并纠正分包单位在安全生产管理上存在的问题，建议由区住房建设交通局协同项目主管部门按相关规定进行处理。

2.中铁二院监理公司，涉事项目监理单位，履行安全生产监理职责不到位，未能及时发现并纠正施工单位在安全生产管理上存在的问题，建议由区住房建设交通局协同项目主管部门按相关规定进行处理。

3.广州地铁建设管理公司，涉事项目建设管理单位，安全生产统一协调、管理不到位，未能及时发现并纠正施工单位在安全生产管理上存在的问题，建议由区住房建设交通局协同项目主管部门按相关规定进行处理。

（五）建议由企业处理的人员

1.宋鹏，省建工集团涉事工地（岗贝站）站点负责人，岗位安全责任不落实，对施工现场安全检查不细致，对施工过程存在

[21]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

的安全风险缺乏研判，事故防范意识不足，未及时发现并纠正腾跃公司未按照技术交底铺设钢板、未根据不同施工阶段和周围环境在施工现场采取相应安全施工措施等问题。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[22]的规定，建议由省建工集团依照有关规章制度给予处分。（由区住房建设交通局协同项目主管部门督促落实）

2.蒋曦，省建工集团涉事工地（岗贝站）站点专职安全员，岗位安全责任不落实，履行安全管理职责不到位，未及时发现并纠正腾跃公司未按照技术交底铺设钢板、未根据不同施工阶段和周围环境在施工现场采取相应安全施工措施、隐患排查和安全风险管控不落实等问题。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条的规定，建议由省建工集团依照有关规章制度给予处分。（由区住房建设交通局协同项目主管部门督促落实）

3.马稳洋，中铁二院监理公司专业监理工程师，负责岗贝站土建工程现场监理工作，对施工现场安全检查不细致，未及时发现并纠正腾跃公司未按照技术交底铺设钢板、未根据不同施工阶段和周围环境在施工现场采取相应安全施工措施等问题。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条的规定，建议由中铁二院监理公司依照有关规章制度给予处分。（由区住房建设交通局协同项目主管部门督促落实）

---

[22]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

4.潘嘉奇，电白公司涉事项目现场管理员，对工地和从业人员安全管理不到位，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条的规定，建议由电白公司依照有关规章制度给予处分。

（六）其他建议

事故如涉及其他法律责任，建议由当事各方通过法律途径解决。

六、事故整改和防范措施建议

为深刻吸取本次事故教训，举一反三，及时堵塞漏洞，防止类似事故发生，结合本次事故的实际情况，依照事故调查处理“四不放过”的原则，提出事故防范和整改措施建议如下:

（一）建议广州市市政工程安全质量监督站针对本起事故暴露出的问题，举一反三，加强对我区辖内进行的轨道交通、城市道路桥梁、城际铁路等工程项目的安全生产监管力度，开展警示教育，督促各参建单位严格遵守安全生产规章制度，强化安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作，严肃落实事故上报制度，压实企业安全生产主体责任，杜绝类似事故再次发生。

（二）建议区住房建设交通局针对本起事故暴露出的问题，加强辖内建设工程项目的监管力度，督促各参建单位严格遵守安全生产规章制度，强化安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作，严肃落实事故上报制度，压实企业安全生产主体责任，杜绝类似事故再次发生。

（三）建议棠景街道办事处针对本起事故暴露出的问题，配合职能部门加强对辖内建设工程项目的巡查检查，开展施工安全整治工作，压实企业安全生产主体责任，严防类似事故再次发生。

（四）省建工集团要深刻吸取事故教训，举一反三，开展全员事故警示教育，加强工地场所和人员的管理，堵塞漏洞，严格落实事故上报制度，评估和完善事故应急预案，采取有效安全管理措施，加强事故隐患排查治理，切实消除各类隐患，认真履行安全生产管理责任，严防类似事故再次发生。（由区住房建设交通局协同项目主管部门督促落实）

（五）中铁二院监理公司、广州地铁建设管理公司要深刻吸取事故教训，加强安全生产巡查，及时发现事故隐患，认真履行安全生产管理责任，严防类似事故再次发生。（由区住房建设交通局协同项目主管部门督促落实）

（六）腾跃公司要深刻吸取事故教训，针对本起事故暴露出的问题深刻整改，开展全员事故警示教育，严格落实安全风险分级管控制度、事故隐患排查治理制度，对同一区域内存在多方作业的情况，要高度重视，加强管理，签订安全生产管理协议，指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，切实消除安全隐患，严格落实安全生产主体责任，严防类似事故再次发生。（由区住房建设交通局协同项目主管部门督促落实）

（七）电白公司要深刻吸取事故教训，针对本起事故中暴露出的问题深刻整改，开展全员事故警示教育，对同一区域内存在多方作业的情况，要高度重视，加强管理，签订安全生产管理协议，指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，严格落实安全生产主体责任，严防类似事故再次发生。（由区住房建设交通局协同项目主管部门督促落实）

（公开挂网时间：长期）